


Culiacán Sinaloa a 25 de junio 2024

**Porcentaje de Avance en la Adecuación de Espacios y Equipamiento Oficinas Generales.
(Actividad 1.1)**

En este semestre de enero a junio 2024. De los 395 espacios programados están habilitados 296 espacios lo que representa un 74.94% de avance.



ING. ISIDRO LARA VALDES.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.