


Culiacán Sinaloa a 25 de junio 2024.

**Porcentaje de Construcción de Centros de Educación Media Superior a Distancia.
(Actividad 1.1).**

Actualmente se encuentra en proceso de la validación y acreditación del terreno, posteriormente realizar los proyectos ejecutivos para la solicitud de los recursos financieros.

Con un avance porcentual del 0%.



ING. ISIDRO LARA VALDES.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.