




Culiacán Sinaloa a 25 de junio 2024.

**Porcentaje de Avance - Ejecución del Proyecto de Remodelación del Centro Cultural Mazatlán.
(Actividad 1).**

En este semestre de enero a junio 2024. No hubo avance 0%.



ING. ISIDRO LARA VALDES.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.